МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЎРЕДЎ
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ

JАКАРУ

«18» февраля 2020 г. № 162

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Дорожной карты подготовки к введению ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики Алтай в 2020-2021 учебном году

В целях подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях Республики Алтай в 2020-2021 учебном году **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить Дорожную карту подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (в общеобразовательных организациях Республики Алтай в 2020-2021 учебном году (далее – Дорожная карта) согласно Приложению 1 к настоящему Приказу.

2. Определить в качестве регионального оператора реализации Дорожной карты БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай» (Ядагаева Г.Е.).

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра О.С. Саврасова

Ядагаева Галина Егоровна

Приложение 1
к приказу Министерства образования
и
науки Республики Алтай
от «18» 02 2020 г. № 162

Дорожная карта
подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях Республики Алтай в 2020-2021 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Нормативноеправовое обеспечения введения ФГОС СОО				
1.1.	Формирование электронного банка нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, размещение на сайте ИПКиППРО РА.	Постоянно	ИПКиППРО РА	Наличие электронного банка нормативных правовых актов федерального и регионального уровней
1.2.	Проведение серии семинаров по нормативно-правовому обеспечению введения ФГОС СОО.	~~январь~~ март май август 2020 г.	МОН РА ИПКиППРО РА	Повышение квалификации руководящих работников в вопросах введения ФГОС СОО
1.3.	Приведение локальных актов ОО в соответствие с требованиями ФГОС СОО (штатное расписание, режим функционирования школы на уровне среднего общего образования, положение о мониторинге образовательного процесса, положе-	До 31 мая 2020 г.	Руководители ОО	Создание нормативной правовой базы, регламентирующей введение ФГОС СОО на уровне ОО

	ние о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты)			
1.4.	Внесение изменений и дополнений в Устав ОО с учетом требований ФГОС СОО (при необходимости).	До 31 мая 2020 г.	Руководители ОО	Соответствие положений Устава ОО требованиям ФГОС СОО
1.5.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников ОО, обеспечивающих введение ФГОС СОО.	До 31 мая 2020 г.	Руководители ОО	Создание нормативной правовой базы, регламентирующей введение ФГОС СОО на уровне ОО
2. Организационное обеспечение				
2.1.	Создание региональной рабочей группы по введению ФГОС СОО в РА.	февраль 2020 г.	МОН РА	Наличие региональной рабочей группы по введению ФГОС СОО в РА
2.2.	Организация изучения ФГОС СОО педагогическими коллективами.	Февраль 2020 г.	МОУО, Руководители ОО	Освоение педагогами основных положений и требований ФГОС СОО
2.3.	Мониторинг уровня готовности ОО к введению ФГОС СОО.	Май 2020 г.	МОУО	Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС СОО на основании заполнения карт самооценки
2.4.	Изучение запросов родителей (законных представителей) по формированию части учебного плана и плана внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год.	Февраль-март 2020 г.	Руководители ОО	Формирование учебного плана с учетом образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей)
2.5.	Определение профилей обучения на	Апрель 2020 г.	Руководители ОО	Формирование учебного плана с

	уровне среднего общего образования на 2020-2021 учебный год.			учетом образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей)
2.6.	Определение списка учебной литературы, используемой в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО.	Апрель 2020 г.	Руководители ОО	Наличие списка учебной литературы, планируемой к использованию в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО
2.7.	Формирование муниципального заказа на обеспечение учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников.	Май 2020 г.	МОУО	Обеспечение ОО учебной литературой в соответствии с ФГОС СОО
2.8.	Создание системы психологического сопровождения участников образовательных отношений в период введения ФГОС СОО.	По мере введения ФГОС СОО	Руководители ОО	Наличие системы психологического сопровождения участников образовательных отношений в период введения ФГОС СОО
2.9.	Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО.	Февраль-март 2020 г.	Руководители ОО	Наличие проекта ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО
2.10.	Организация обсуждения основной образовательной программы среднего общего образования с учителями-предметниками, классными руководителями 10-х классов, родительской общественностью.	Май 2020 г.	Руководители ОО	Доработка проекта ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО с учетом мнения всех участников образовательного процесса
2.11.	Определение модели организации образовательного процесса, опти-	Февраль-май 2020 г.	Руководители ОО	Наличие оптимальной модели организации образовательного

	мальной для реализации и обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся.	
2.12.	Разработка проектов учебных планов профильного обучения в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС СОО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся.	Февраль-май 2020 г.
2.13.	Разработка рабочих программ по предметам среднего общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов), программ внеурочной деятельности учащихся 10-х классов.	До 30.07.2020 г.
2.14.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО.	До 30.07.2020 г.
2.15.	Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучаю-	Постоянно

	процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся
Руководители ОО	Наличие проектов учебных планов профильного обучения
Руководители ОО	Наличие рабочих программ по предметам среднего общего образования, программ внеурочной деятельности учащихся 10-х классов
Руководители ОО	Обеспечение постоянного сопровождения введения ФГОС СОО на уровне образовательной организации
МОН РА МОУО Руководители ОО	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся

	щихся.			
3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО.	Февраль 2020 г.	Руководители ОО	Наличие сведений о кадровом обеспечении реализации ФГОС СОО на уровне ОО и МОУО
3.2.	Изучение образовательных потребностей руководящих и педагогических работников ОО в части повышения их профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС, формирование технических заданий на КПК.	Февраль 2020 г.	Руководители ОО	Наличие сведений об образовательных потребностях руководящих и педагогических работников ОО в части повышения их профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС, наличие технических заданий на КПК
3.3.	Участие в проекте ФИОКО, включающем проведение диагностики предметной и методической компетентности учителей-предметников.	Апрель-май Сентябрь-октябрь 2020 г.	Руководители ОО ИПКиППРО РА	Наличие систематизированных сведений о профессиональных затруднениях работников ОО по вопросам введения ФГОС СОО
3.4.	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам ФГОС СОО.	Февраль-декабрь 2020 г.	ИПКиППРО РА	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ООП СОО
4. Методическое сопровождение				

4.1.	Разработка и реализация плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО.	В течение 2020 г.
4.2.	Подготовка и проведение методических семинаров по вопросам введения ФГОС СОО для муниципальных методических служб.	В течение 2020 г.
4.3.	Реализация модуля по введению ФГОС СОО на курсах ПК для руководящих работников, педагогов-психологов и учителей-предметников.	В течение 2020 г.
4.4.	Разработка методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС СОО, инструктивно-методических писем по введению учебного курса «Индивидуальный проект».	Май 2020 г.
4.5.	Разработка примерных программ по предметам «Алтайский язык», «Алтайская литература» для 10-11 классов.	Май 2020 г.
4.6.	Обеспечение методической поддержки учителей-предметников по вопросам реализации основной образовательной программы СОО.	Весь период

МОУО, Руководители ОО	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников на уровне муниципалитета и образовательной организации в соответствии с планом
ИПКиППРО РА	Повышение квалификации руководителей и методистов ММС
ИПКиППРО РА	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
ИПКиППРО РА	Методические рекомендации, инструктивно-методические письма
ИПКиППРО РА	Примерные программы по предметам «Алтайский язык», «Алтайская литература» для 10-11 классов
ИПКиППРО РА	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ООП СОО

4.7.	Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО, в том числе по учебному курсу «Индивидуальный проект».	В течение 2020 г.	ИПКиППРО РА	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ООП СОО
4.8.	Организация и проведение педагогических советов, семинаров, заседаний методсовета, методических объединений, рабочих групп по проблемам введения ФГОС СОО.	Весь период	МОУО, Руководители ОО	Сетевой региональный план по проблемам введения ФГОС СОО
4.9.	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению введения ФГОС СОО.	Весь период	МОУО, Руководители ОО	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП СОО
5. Финансовое обеспечение				
5.1.	Расчет потребностей в расходах ОО в условиях введения ФГОС СОО (план ФХД, государственное/муниципальное задание).	Март-апрель 2020 г.	Руководители ОО	Наличие сведений о потребностях в расходах ОО в условиях введения ФГОС СОО (план ФХД, государственное/муниципальное задание)
6. Материально-техническое обеспечение				
6.1.	Определение необходимого ресурсного обеспечения ФГОС СОО.	Февраль 2020 г.	Руководители ОО	Анализ имеющегося и планирование необходимого для реализации ООП СОО ресурсного обеспечения ОО
6.2.	Обеспечение оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС	Весь период	Руководители ОО	Оснащение ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО

	СОО, составление плана-закупок приобретения необходимого оборудования за счет средств республиканского бюджета.			
6.3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО.	Весь период	Руководители ОО	Оснащение библиотек ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО
7. Информационное обеспечение				
7.1.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС СОО на сайтах МОН РА, ИПКиППРОРА, МОУО, ОО.	Весь период	МОН РА ИПКиППРО РА МОУО ОО	Широкое информирование общественности о ходе подготовки к введению ФГОС СОО
7.2.	Информирование родителей о возможных профилях обучения, знакомство с учебными планами данных профилей.	Весь период	Руководители ОО	Знакомство родителей с информацией о возможных профилях обучения, с учебными планами данных профилей
7.3.	Проведение лекториев (собраний) для родительской общественности по вопросам введения ФГОС СОО.	Весь период	Руководители ОО	Просвещение родителей по вопросам введения ФГОС СОО
7.4.	Информирование органов государственного общественного управления ОО о переходе ОО на обучение по ФГОС СОО, далее о ходе реализации ФГОС СОО.	Весь период	Руководители ОО	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС СОО. Размещение на сайтах ОО информации о введении ФГОС СОО. Включение в самоанализ раздела, отражающего ход вве-

				дения ФГОС СОО.
7.5.	Организация изучения мнения родителей по вопросам введения ФГОС СОО.	По мере введения ФГОС СОО	Руководители ОО	Наличие информации о мнении родителей по вопросам введения ФГОС СОО, возможность внесения корректив в образовательный процесс
7.6.	Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. Повышение квалификации учителей по вопросам использования ЭОР в учебном процессе.	Постоянно	Руководители ОО ИПКиППРО РА	Наличие возможности использования электронных образовательных ресурсов, размещенным в федеральных и региональных базах данных в образовательном процессе ОО. Повышение компетентности педагогов в вопросах использования ЭОР в учебном процессе
7.7.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Постоянно	Руководители ОО	Наличие контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет